
Alla cortese attenzione del Sindaco  

Francesco Italia 

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio comunale 

Alessandro Di Mauro  

E p.c. al Segretario generale 

Danila Costa 

 

 

Oggetto: Stato dei lavori e delle criticità nell’area di Viale Teocrito 

Il gruppo consiliare del PD 

Premesso che 

• nell’area compresa tra viale Teocrito, via del Santuario e largo Rosario Mascali sono in corso 

lavori finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza della volta del canale San Giorgio, 

infrastruttura idraulica collocata sotto la sede stradale; 

• tali interventi hanno determinato la chiusura di un tratto di viale Teocrito e una significativa 

rimodulazione della viabilità dell’intero quadrante urbano, con deviazioni del traffico e modifiche 

ai sensi di marcia nelle strade limitrofe; 

• l’area interessata rappresenta uno dei principali nodi della mobilità cittadina, anche in ragione 

della presenza di servizi, attività commerciali, del Santuario della Madonna delle Lacrime e 

dell’ospedale Umberto I; 

Considerato che 

• numerose segnalazioni da parte di cittadini, residenti e operatori economici evidenziano disagi 

significativi alla circolazione, difficoltà di accesso alle attività e riduzione degli stalli di sosta; 

• la stampa locale ha dato conto delle criticità legate all’andamento del cantiere e dei possibili 

rallentamenti dovuti a imprevisti tecnici, tra cui il rinvenimento di una conduttura del gas non 

indicata nelle mappe; 

• la durata dei lavori e le modifiche alla viabilità stanno producendo ripercussioni rilevanti sulla 

mobilità dell’intero quadrante urbano; 

interroga l’Amministrazione comunale per sapere 

1. quale sia lo stato attuale dei lavori relativi al ripristino del canale San Giorgio nell’area di viale 

Teocrito; 

2. quale sia il cronoprogramma aggiornato degli interventi e la data prevista per il completamento 

dell’opera;  

3. quale sia stata l’incidenza sui tempi di esecuzione delle criticità riscontrate; 

4. se il Comune abbia effettuato verifiche sul rispetto dei tempi contrattuali da parte dell’impresa 

esecutrice e quali eventuali azioni siano state intraprese in caso di ritardi; 

5. quali misure di gestione della viabilità e di mitigazione dei disagi siano state adottate o si 

intendano adottare per residenti, utenti della strada e attività commerciali della zona; 
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