

Alla cortese attenzione del Sindaco e dell'Assessore competente:

Interrogazione a risposta orale

Oggetto: Richiesta di espletamento totale e sollecito di risposta all'interrogazione Prot. n. 10972/2026 – "Palestra scuola Calvino"

Come previsto dall'art.36 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Pontassieve, il sottoscritto Alessandro Cresci, nella sua qualità di Consigliere Comunale del gruppo consiliare "Alternativa Comune",

Premesso che:

in data 5 maggio 2026 lo scrivente presentava formale interrogazione (Prot. n. 10972/2026) per conoscere le tempistiche di realizzazione, la fine dei lavori della palestra della scuola Calvino e la presenza di eventuali proroghe sui finanziamenti PNRR;

Preso atto che:

la risposta fornita dall'Amministrazione, nella quale si evidenzia che ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis del D.L. n. 19 del 19/02/2026 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 20/04/2026), il termine ultimo nazionale e inderogabile per l'ultimazione dei lavori della suddetta palestra era stato fissato ex lege al 30 giugno 2026;

Rilevato che:

la risposta ricevuta si limita a tracciare il quadro normativo astratto e la scadenza teorica imposta dal PNRR, omettendo di fornire le informazioni di fatto espressamente richieste nell'atto ispettivo;

essendo il termine perentorio del 30 giugno 2026 ormai decorso, l'Amministrazione non ha chiarito lo stato reale del cantiere, né ha confermato se tale scadenza sia stata effettivamente rispettata dall'impresa appaltatrice;

Richiede l'espletamento totale della citata interrogazione in merito ai seguenti punti, alcuni rimasti inevasi:

1. preso atto che alla data odierna i lavori di costruzione della palestra non risultano conclusi, quale sia l'esatto stato attuale di avanzamento del cantiere e quale sia la nuova data ufficiale stimata per la fine dei lavori;
2. accertato il mancato rispetto della scadenza di legge del 30 giugno 2026, se l'Amministrazione abbia già formalmente attivato le procedure per l'applicazione delle penali pecuniarie e delle sanzioni dovute per il ritardato adempimento da parte dell'impresa, così come richiamato dalla normativa vigente;

3. se il finanziamento del PNRR sia da considerarsi definitivamente perso o a rischio a causa del superamento della scadenza del 30 giugno 2026 e, in caso di esito negativo, con quali risorse del bilancio comunale l'Amministrazione intenda procedere per garantire il completamento dell'opera;
4. il cronoprogramma aggiornato per le operazioni di collaudo e la data stimata per l'effettiva consegna e fruibilità della palestra da parte degli alunni della scuola Calvino e della cittadinanza.

Pontassieve, 21 luglio 2026



Alessandro Cresci

Capogruppo "Alternativa Comune"