

**Al Presidente del Consiglio comunale di Siracusa
All'Ufficio del Consiglio comunale
e p.c. Al Segretario Generale**

a mezzo email istituzionale

INTERROGAZIONE – Riva Porto Lachio, stato dei lavori, indennizzo

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo di Fratelli d'Italia

PREMESSO

- che sono in corso i lavori di riqualificazione di Riva Porto Lachio, per cui era prevista la scadenza del 30 giugno 2025;
- che l'anzidetta scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2025, a seguito di nota del Direttore dei lavori;
- che di tale ritardo non è stata data comunicazione ai cittadini, se non attraverso la pubblicazione all'albo pretorio;
- che tale ritardo sta cagionando danni alle attività commerciali che vi insistono e disagi ai cittadini che abitano nella zona;

INTERROGANO

IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere

- se siano a conoscenza della problematica;
- per quali ragioni i lavori non siano stati ancora ultimati e a chi e a cosa sia imputabile il ritardo;
- quando è prevista l'ultimazione effettiva dei lavori;
- se l'Amministrazione ha intenzione di riconoscere alle attività commerciali un equo indennizzo per il disagio patito.

Si chiede risposta in aula
Siracusa, 07.08.2025

Paolo Cavallaro

Paolo Romano