"C_A479-0-1-2026-04-16 - 0048756

. . B4/2026

Interrogazione: stato lavori ampliamento depuratore e interruzione

camminamento

Oggetto:

Stato di avanzamento dei lavori di ampliamento del depuratore di Asti e persistente

interruzione del camminamento nel parco adiacente

Premesso che:

i lavori di ampliamento e adeguamento del depuratore di Asti risultavano
inizialmente previsti con conclusione entro il 2023;

tali lavori hanno subito ritardi significativi, anche a causa di problematiche
tecniche e geologiche;

ad oggi, primavera 2026, risultano ancora presenti cantieri o comunque effetti
evidenti degli stessi;

Considerato che:

il camminamento pedonale all’interno del parco in prossimita dell’area del
depuratore risulta tuttora interrotto;

tale situazione limita la fruibilita di uno spazio pUbblico da parte di cittadini,
famiglie e frequentatori dell’area;

tale interruzione pregiudica un percorso pedonale e ciclabile molto utilizzato -
negli anni

non risultano comunicazioni chiare e aggiornate sui tempi di ripristino;

Si interroga it Sindaco e I’ Assessore competente per sapere:
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quale sia lo stato reale e aggiornato dei lavori di ampliamento del depuratore;
quali siano le tempistiche certe per la conclusione complessiva dell’intervento;
per quale motivo il camminamento nel parco risulti ancora interrotto;

entro quale data sia previsto il ripristino completo della fruibilita del
percorso pedonale;

se siano previste misure temporanee per garantire almenc un passaggio
alternativo in sicurezza;

. quali siano stati i costi aggiornati dell’opera e se vi siano stati incrementi

rispetto al quadro iniziale.
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